

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (อาคารเทพประสงค์ วิทยาลัย)
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ผังการปฏิบัติงาน	ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<pre> graph TD Start([เริ่มต้นกระบวนการ]) --> Step1[แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ] Step1 --> Step2[จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ พร้อมทั้งรายงานร่าง TOR] Step2 --> Step3[รายงานผลร่างขอบเขตงาน TOR] Step3 --> Decision1{พิจารณาเห็นชอบ} Decision1 --> Step4[รายงานขอจ้างออกแบบ] Decision1 --> Step2 Step4 --> Decision2{พิจารณาเห็นชอบ} Decision2 --> Step5[1] Decision2 --> Step4 </pre>	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) - จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ รวมทั้งเกณฑ์กำหนดการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และจัดทำราคากลาง - รายงานผลการร่างขอบเขตงาน (TOR) - พิจารณาเห็นชอบร่าง (TOR) - จัดทำรายงานขอจ้างออกแบบ จัดทำเอกสารจ้างออกแบบ และจัดทำประกาศเชิญชวน และการแต่งตั้งคณะกรรมการ - กก.ดำเนินงานจ้างออกแบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - กก. ตรวจสอบในงานจ้างออกแบบ - พิจารณาเห็นชอบรายงานขอจ้าง คำสั่งแต่งตั้ง กก. เอกสารประกาศเชิญชวน	5 วันทำการ 5 วันทำการ 5 วันทำการ 1 วันทำการ 3 วันทำการ 1 วันทำการ	กองกายภาพ คณะกรรมการ (TOR) คณะกรรมการ (TOR) อธิการบดี เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย อธิการบดี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (อาคารเทพประสงค์ วรรณ)
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ผังการปฏิบัติงาน	ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<pre> graph TD Start([1]) --> A[ประกาศเผยแพร่ ผู้สนใจขอรับซองข้อเสนอ] A --> B[ยื่นซองข้อเสนอ] B --> C[ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองข้อเสนอ และพิจารณาซองข้อเสนอของผู้ยื่นซอง] C --> D[รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งจ้าง] D --> E{พิจารณาเห็นชอบ} E --> F[ประกาศผู้ชนะ] F --> End([2]) </pre>	- ประกาศเผยแพร่ เว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - ผู้สนใจยื่นซองเสนอ ตามวันเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองเสนอทุกราย - พิจารณาซองข้อเสนอของผู้ยื่นซองข้อเสนอ - รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งจ้าง - พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ประกาศผู้ชนะในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เว็บไซต์ส่วนงาน สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน	ตามที่ระเบียบกำหนด 1 วันทำการ 7 วันทำการ 3 วันทำการ 1 วันทำการ 1 วันทำการ	เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย ผู้สนใจยื่นซองเสนอ คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบ ผู้สนใจยื่นซองเสนอ คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบ อธิการบดี เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (อาคารเทพประสงค์ วิทยาลัย)
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

<pre> graph TD A[2] --> B[อรรถณัผลการพิจารณา] B --> C[แจ้งทำสัญญา] C --> D[ลงนามในสัญญา] D --> E[บริหารสัญญา] E --> F([เสร็จสิ้นกระบวนการจ้างออกแบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป]) </pre>	- ระยะเวลาอุทธรณ์กรณีไม่มีการอุทธรณ์เรียกผู้ชนะทำสัญญา - แจ้งทำสัญญา - ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด นโยบายกำหนด หรือ ข้อตกลงภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา - บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบปรับปรุงอาคารตามTOR - ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย	(ภายใน 7 วันทำการ) 7 วันทำการ (ภายใน 7 วัน) นับตั้งแต่วันที่ ได้รับหนังสือ แจ้งทำสัญญา ตามงวดงานที่กำหนด	ผู้ยื่นซองข้อเสนอ พัสดุ ส่วนราชการ และคู่สัญญา <u>งวดที่ ...</u> งานร้อยละ วัน นับถัดจากสัญญา
--	--	--	---

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (อาคารเทพประสงค์ วรรณ)
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ผังการปฏิบัติงาน	ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<pre> graph TD A([เริ่มต้นกระบวนการ]) --> B[เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของผู้ค้า ลงนามในแบบรูปรายการในส่วนของผู้ค้า และเสนอต่อมหาวิทยาลัย] B --> C[ส่วนกลางจัดทำหนังสือถึงอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ลงนามใน แบบรูปรายการ] C --> D[ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของทางมหาวิทยาลัยลงนามในแบบรูป รายการในส่วนของทางราชการ] D --> E[ผู้ค้าถ่ายเอกสารแบบรูปรายการ และส่งมอบ งานตามภาระงานที่กำหนดไว้] E --> F([เสร็จสิ้นกระบวนการลงนาม ในแบบรูปรายการก่อสร้าง]) </pre>	- ผู้ค้าลงนามในแบบรูปรายการ ในส่วนของผู้ค้าที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เสนอหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในแบบรูปรายการ ผ่านกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิศวกรของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตรวจสอบแบบรูปรายการ และเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงนามในแบบรูปรายการ ผู้ให้บริการออกแบบดำเนินการถ่ายแบบรูปรายการตามจำนวนที่กำหนดไว้ในภาระงาน และส่งมอบงานงวดสุดท้าย		ผู้ให้บริการออกแบบ - สถาปนิกของบริษัท - วิศวกรของบริษัท พัสดุ - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - รองอธิการบดี - อธิการบดี ผู้ให้บริการออกแบบ